

## بطاقة تشخيص مشروع ممول في إطار مناطق التوسعة

### مشروع بنية أساسية

الولاية : أريانة البلدية : أريانة

### 1 معطيات عامة حول المشروع

إسم المشروع : توسيع وتعمير شبكة التوزيع العمومي في الولاية

مشروع مدرج ببرنامج الإستثمار لسنة : 2023

الكلفة التقديرية والخطة التمويلية (أد) :

تمويل ذاتي	قرض	مساعدة موظفة	مساهمة أخرى	الكلفة الجملية التقديرية
.....	.....	<u>600 أ.د</u>	المصدر : القيمة :	<u>600 أ.د</u>

مناطق التدخل : في الولاية بين الطريق - أريانة

المساحة الجملية لمناطق التدخل (هكتار) : 3000 هكتار عدد المساكن بمناطق التدخل : 30000

عدد المنتفعين بالمشروع : 6000 التصنيف البيئي والاجتماعي للمشروع (A, B ou C) : C

تواجد مختلف الشبكات بمناطق التدخل ووضعيتها :

تنوير عمومي	الإتصالات	التطهير العمومي	الماء الصالح للشرب
نعم <input checked="" type="checkbox"/>	نعم <input checked="" type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	نعم <input checked="" type="checkbox"/>
لا <input type="checkbox"/>	لا <input type="checkbox"/>	لا <input checked="" type="checkbox"/>	لا <input type="checkbox"/>
حالة الشبكة	حالة الشبكة	حالة الشبكة	حالة الشبكة
جيدة <input type="checkbox"/>	جيدة <input type="checkbox"/>	جيدة <input type="checkbox"/>	جيدة <input type="checkbox"/>
متوسطة <input checked="" type="checkbox"/>	متوسطة <input checked="" type="checkbox"/>	متوسطة <input type="checkbox"/>	متوسطة <input checked="" type="checkbox"/>
سيئة <input type="checkbox"/>	سيئة <input type="checkbox"/>	سيئة <input type="checkbox"/>	سيئة <input type="checkbox"/>
		توفر محطة تطهير <input type="checkbox"/>	

التدخلات المزمع برمجتها بالمشروع :

تجديد الطرقات :  جديد  تهيئة  إصلاح

عدد الأنهج : ..... الطول (متر خطي) : ..... نوعية التعمير : .....

تبليط الأرصفة :  جديد  تهيئة  إصلاح

عدد الأنهج : ..... المساحة (متر مربع) : ..... نوعية التبليط : .....

تنوير عمومي :  جديد  تهيئة  إصلاح

عدد الأنهج : 12 ..... عدد النقاط الضوئية : 12 ..... نوعية الفوانيس : SH 2

التطهير العمومي :  جديد  تهيئة  إصلاح

عدد الأنهج : ..... الطول (متر خطي) : ..... سيتم الربط بمحطة تطهير

المكونات والكميات الأولية : .....

تصريف مياه الأمطار :  جديد  تهيئة  إصلاح

المكونات والكميات الأولية : .....

الماء الصالح للشرب :  جديد  تهيئة  إصلاح

المكونات والكميات الأولية : .....

تدخلات أخرى : .....  إطار فني بالبلدية

متابعة تنفيذ المشروع :  مكتب دراسات

2 معطيات حول المقاربة التشاركية المعتمدة لتحديد المشروع : (تحديد الحاجيات، الجلسات التشاركية، جلسات المجلس البلدي ...)

تم عقد جلسة تشاركية بتاريخ 24 جوان 2019  
للمناقشة والتحديد و تم الدعوة إليه بالبريد  
عن طريق البريد الإلكتروني

الولاية : **المرابطة**

البلدية : **بلدية رواد**

المشروع : **تصميم شبكة التوزيع لعمود**

البرنامج التقديرية لإجعال المشروع

2025												2024												2023												المرحلة / السنة والشهر				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أبريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أبريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أبريل	مارس	فيفري	جانفي					
																																								إعداد الخطوط المرجعية للدراسة
																																								الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات
																																								آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات
																																								إبرام عقد مع مكتب الدراسات
																																								إعطاء إذن إداري لاطلاق الدراسات
																																								المصادقة على APS النسخة الأولية
																																								المصادقة على APD النسخة الأولية
																																								إعداد المخطط البيئي والاجتماعي (إن وجد)
																																								استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي
																																								المصادقة على APD النسخة النهائية
																																								المصادقة على DAO
																																								إعلان عن المنافسة لتعيين مقارلة
																																								آخر أجل لقبول عروض المقارلات
																																								مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال
																																								إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال
																																								نسبة 40 %
																																							نسبة 70 %	
																																							نسبة 90 %	
																																							نسبة 100 %	
																																								القبول الوتقي للأشغال

رئيس البلدية (الإمضاء والختم)

المصلحة الفنية للبلدية (الإمضاء والختم)

الكاتب العام المكلف  
بتسيير شؤون بلدية رواد  
العز بجاوي

رئيس مصلحة الدراسات  
ومتابعة المشاريع  
حسام راشد